

GROOTSCHALIGE OPWEK WINDENERGIE

Nieuwe Energie Overijssel

Wij staan voor

De realisatie van 4-8 (sub)regionale windclusters in 2030 om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de RES-doelstelling van 2TWh windenergie.

Dit moet gebeuren

Q2 | 2022

Programma energie/RES klaar voor inzage (wat gaan wij doen om de RES-doelen te realiseren conform de 4 hoekpunten uit de RES).

Q4 | 2022

Vaststelling programma energie/RES.

Q3 | 2023

RES 2.0 met verhouding wind / zon 60/40 en vaststelling zoekgebieden.

Q4 | 2025

Vergunningen verleend alle windturbines.

Q4 | 2030

Realisatie 4-8 windclusters.

Dit doen wij

2021 | 2023

Gebiedsregie Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland (ZSZD) en Almelo/Twenterand/Tubbergen (ATT).

Q3 | 2021

Investeringsimpuls windenergie 0,4 mln.

Q2 | 2022

Programma energie/RES uitwerken.

Q3-Q4 | 2022

Fundament omgevingsvisie met voorkeursgebieden windclusters, nieuwe windladder en herijking uitsluitingsgebieden in verordening.

Q1-Q3 | 2023

Start gebiedsregie/ondersteuning in (de andere) windclusters.

Kijk verder online

- [Veel gestelde vragen over windenergie](#)
- [Windbossen](#)
- [Van weerstand naar draagvlak](#)
- [Houd je buurt bij elkaar](#)

Contactpersoon

Mart oude Egbrink

038 499 70 76

m.oudeegbrink@overijssel.nl