

## SMART ENERGY HUBS

Nieuwe Energie Overijssel

### Wij staan voor

De realisatie van vier smart energy hubs in 2023 en de start van nog eens 6.

### Dit moet gebeuren

Q2-Q3 | 2022

Smart energy hubs in nationaal plan energiesysteem en koppeling RES 2.0.  
Q3 2022: Aanpassing concept energiewet.

Q3 | 2022

Aanpassing concept energiewet.

Q2-Q4 | 2022

Per smart energy hub een investeringsbesluit door het consortium voor realisatie schetsontwerp.

Q2-Q4 | 2022

Financieringsfaciliteit vormgeven.

Q3-Q4 | 2022

Potentiëstudie Nederland o.l.v. TKI.

Q1-Q3 | 2023

Start nieuwe smart energy hubs.

### Dit doen wij

Q2 | 2021

Smart energy hubs in Strategische Innovatie- en Investerings Agenda Oost Nederland (SIIA).

Q4 | 2021

Opdracht Firan ontwerp en consortiumvorming A1 Park Deventer en XL-park Almelo.

Q2 | 2022

Potentiëstudie Oost-Nederland.

Q3 | 2022

Overeenkomst met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) voor uitrol Smart Energy RWZI.

Q3-Q4 | 2022

Werving nieuwe locaties.

Doorlopend

- Lobby Den Haag.  
- Kennisdisseminatie.

### Kijk verder online

- [De blauwdruk voor de groen economie](#)
- [Oost-Nederland is het living lab](#)
- [Werkbezoek minister Jetten](#)

### Contactpersoon

Jorian Bakker  
0623572053  
jorian.bakker@overijssel.nl