

GROOTSCHALIGE OPWEK WINDENERGIE



Wij staan voor

De realisatie van 4-8 (sub)regionale windclusters in 2030 om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de RES-doelstelling van 2TWh windenergie.



Dit moet gebeuren

Q3 | 2023

RES 2.0 met verhouding wind / zon 60/40 en vaststelling zoekgebieden.

Q2 | 2024

Vaststelling POVI: definitieve zoekgebieden en voorkeursgebieden.

Q4 | 2024

Vergunningen verleend alle windturbines.

Q4 | 2030

Realisatie 4-8 windclusters.

Dit doen wij



2021 | 2023

Gebiedsregie Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland (ZSZD) en Almelo/Twenterand/Tubbergen (ATT).

Q3 | 2023

Start gebiedsregie/ondersteuning in (de andere) windclusters.

Q3 | 2023

Vaststelling RES 2.0 in PS.


Q1-Q3 | 2023

Nadere uitwerking POVI: voorkeursgebieden windclusters, herijking uitsluitingsgebied NL IJsseldelta.



Kijk verder online

- [Veel gestelde vragen over windenergie](#)
- [Van weerstand naar draagvlak](#)
- [Houd je buurt bij elkaar](#)
- [Windwijzer](#)



Contactpersoon

Mart oude Egbrink
038 499 70 76
m.oudeegbrink@overijssel.nl